绵竹市2018年提灌设施设备更新改造项目
支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。

2018年绵竹市人民政府工作报告提出实施50处提灌设施设备更新改造项目作为为民办实事事项之一。绵竹市本级财政安排20万元，用于该项目实施。
（二）项目绩效目标。

该项目主要是对全市范围内农村机电提灌站的设备和设施进行更新改造，截至2018年底前共实施50处以上。
（三）项目资金申报相符性。该项目申报内容与具体实施内容相符；根据用水需求、提灌设备更新改造概率和农民自筹资金的积极性综合判断，实施数量具有操作性、可行。
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。本地财政出资20万元，列入绵竹市农业局2018年初年度部门预算。
2、资金使用。该项目采取补助的方式进行补贴，用于农村机电提灌站机、泵、管、带以及电气设施设备的更新改造。项目实施前由农业局派专人到市场进行价格采集，测算出合理的常规设备价格。以此为准，超过的按此标准补助；未超过的按实际发生金额补助，原则上不超过一半。实现不予公布补助标准，保证项目实施的合理性。

（二）项目财务管理情况。
村组在自主购机后，凭正式发票、村组实施项目的会议纪要、人机合影的照片等相关资料报市农业局审核，经审核合格、到现场核实后，办理定额补助。

（三）项目组织实施情况。
该项目采取列入计划、有意愿的村组先行筹集资金自行采购，经验收合格后市财政给予定额补助的方式进行实施，不同的设备型号，补助标准不同。
三、项目效益情况
（一）项目完成情况。
该项目实施完毕后共改造农村提灌站96处、涉及全市16个镇、51个村。投资总额452466.80元，其中：财政补贴资金193049.50元。
（二）项目效益情况。
通过项目实施，修复了96处提灌站抽水灌溉能力，恢复机电提灌面积约11000亩，涉及全市16个镇、51个村，受益建档立卡贫困户538户、931人（其中：2018年预脱贫48户、88人）。项目的实施保障了我市农业生产用水安全，促进农业增产、农民增收，助力脱贫攻坚工作强力推进。

四、问题及建议
（一）存在的问题。
1、补贴比例较低，农民群众意见较大，农民负担相对较重。

2、农村机电提灌站更新改造的内容相对狭窄，对于新建等内容无法纳入补贴范围，农民反响强烈。

3、由于财政安排资金总额只有20万，遇到天干的年份，更新改造需求与补贴资金矛盾尤为突出。

（二）相关建议。
1、适当增加该项目补贴资金总额、加大补贴资金补贴比例，减轻农民负担。

2、扩大补贴范围，建议将打井等新建内容纳入补贴范围。

3、每年降雨、自流灌溉和气候因素不尽相同，老百姓更新改造的需求也不一样，建议上年度结余资金结转下年度累计使用，尽可能地发挥资金最大效益。
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